

## SEZON GRZEWczy 2022/2023

### **HARMONOGRAM NAPEŁNIANIA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. W ZASOBACH MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

<b>Lp.</b>	<b>Osiedle/budynek</b>	<b>Data napełniania</b>
1	Osiedle przy Plantach 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 23	01.09.2022 roku
2	Osiedle przy Plantach 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	02.09.2022 roku
3	Norwida 1, 3, 5	05.09.2022 roku
4	Pszczyńska 26,28,30,32,34	05.09.2022 roku
5	Bluszcz 7a, 13, 24, 26, 28	05.09.2022 roku
6	Bandurskiego 3,5	06.09.2022 roku
7	Młyńska 4, 4a,6, 6a Młyńska 14	06.09.2022 roku
8	Młyńska 13 Bandurskiego 22	07.09.2022 roku
9	Pszczyńska 40 Słoneczna 1	07.09.2022 roku
10	Krakowska 51, 53, 55, 57, 59	08.09.2022 roku
11	Nowa 25, 27, 29, 35	08.09.2022 roku
12	rtm. W. Pileckiego 3, 5, 9, 11, 17, 19, 21	08.09.2022 roku
13	Podleska 11, 13, 15	08.09.2022 roku
14	Skalna 2,4,6,8	09.09.2022 roku
15	Skalna 10,12	09.09.2022 roku
16	Grunwaldzkie 7	09.09.2022 roku
17	Kochanowskiego 3,5,7,9,11	12.09.2022 roku
18	Kochanowskiego 4,6,8,10,12,14,16,18	13.09.2022 roku
19	Słowackiego 2,4,6,8,10,12,14,16	14.09.2022 roku
20	Słowackiego 17, 19, 21	14.09.2022 roku
21	Kotłownia Żwirki i Wigury 53, 55	15.09.2022 roku
22	Kotłownia Krawczyka 17	15.09.2022 roku
23	Kotłownia Rynek 2a, Szklarska 9	16.09.2022 roku
24	Kotłownia Rynek 10	20.09.2022 roku