

## SEZON GRZEWczy 2021/2022

### **HARMONOGRAM NAPEŁNIANIA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. W ZASOBACH MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

<b>Lp.</b>	<b>Osiedle/budynek</b>	<b>Data napełniania</b>
1	Osiedle przy Plantach 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 23	01.09.2021 roku
2	Osiedle przy Plantach 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	02.09.2021 roku
3	Norwida 1, 3, 5	03.09.2021 roku
4	Pszczyńska 26,28,30,32,34	03.09.2021 roku
5	Bluszcza 7a, 13, 24, 26, 28	03.09.2021 roku
6	Bandurskiego 3,5	06.09.2021 roku
7	Młyńska 4, 4a,6, 6a Młyńska 14	06.09.2021 roku
8	Młyńska 13 Bandurskiego 22	07.09.2021 roku
9	Pszczyńska 40 Słoneczna 1	07.09.2021 roku
10	Krakowska 51, 53, 55, 57, 59	08.09.2021 roku
11	Nowa 25, 27, 29	08.09.2021 roku
12	rtm. W. Pileckiego 3, 5, 9, 11, 17, 19, 21	08.09.2021 roku
13	Podleska 11, 13, 15	08.09.2021 roku
14	Skalna 2,4,6,8	09.09.2021 roku
15	Skalna 10,12	09.09.2021 roku
16	Grunwaldzkie 7	09.09.2021 roku
17	Kochanowskiego 3,5,7,9,11	10.09.2021 roku
18	Kotłownia Żwirki i Wigury 53, 55	13.09.2021 roku
19	Kotłownia Krawczyka 17	13.09.2021 roku
20	Kochanowskiego 4,6,8,10,12,14,16,18	14.09.2021 roku
21	Słowackiego 2,4,6,8,10,12,14,16	15.09.2021 roku
22	Słowackiego 17, 19, 21	15.09.2021 roku
23	Kotłownia Rynek 2a,10 Orzesze	16.09.2021 roku
24	Kotłownia Szklarska 9	16.09.2021 roku

Mikołów, dnia 25.08.2021 roku